



Comune di Caltavuturo  
Città Metropolitana di Palermo



## AREA III – LAVORI PUBBLICI AMBIENTE ED URBANISTICA

**OGGETTO: INTERVENTI ATTI A RECUPERARE L'AREA ADIACENTE VIA TORINO IN UNO  
CON LE STRADE LIMITROFE E PER UNA CAMPAGNA D'ISPEZIONE E CONTROLLO  
DELLE RETI E DEI NODI IN ACCIAIO ESISTENTI A PROTEZIONE DEL QUARTIERE  
(PROGETTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO)  
C.U.P.: I57H18001210006**

## PROGETTO ARCHITETTONICO

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il Supporto al R.U.P. esterno  
Ing. Adriano Grassi

Il Supporto al R.U.P. interno  
Ing. Giuseppe Romana

Il R.U.P.  
Ing. Santina Maria Franca Meli

TAVOLA: **PSC.04**

REVISIONE: **01**

DATA: **MARZO 2023**

AGGIORNAMENTI		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
00	10 / 2018	Prima emissione
01	03 / 2023	Seconda emissione a seguito aggiornamento prezzi
02		

CRONOPROGRAMMA

INTERVENTI ATTI A RECUPERARE L'AREA ADIACENTE VIA TORINO IN UNO CON LE STRADE LIMITROFE E PER UNA CAMPAGNA D'ISPEZIONE E CONTROLLO DELLE RETI E DEI NODI IN ACCIAIO ESISTENTI A PROTEZIONE DEL QUARTIERE (PROGETTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO)

FASI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	MESI	1				2				3				4			
		SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Incantieramento (comprese recinzioni)	5	A	A	B	C		D										
2	Demolizione cassonetto stradale	3		A	B	C												
3	Scavo a sezione obbligata	3		A	B	C												
4	Realizzazione cassonetto stradale	3										A	B	C				
5	Realizzazione marciapiede	3											A	B	C			
6.1	FOGNATURE STRADALI	8			A	A	B	B	C	D	D	D						
6.2	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	6				A	A	B	B	C	C							
7.1	Segnaletica orizzontale	6					A	A	B	B	C	C						
7.2	Griglie e caditoie	9						A	A	B	B	C	C	D	D	D		
7.3	Pozzetti prefabbricati	9							A	A	B	B	C	C	D	D	D	
8	MURI DI SOSTEGNO	4			A	A	A	A										
8.1	Scavo a sezione obbligata	1				A												
8.2	Zattera di fondazione	1					A											
8.3	Paramento in elevazione	1						A										
9	DEMOLIZIONE MURATURE	1			A													
10	PIANTUMAZIONE SCARPATE/PRISMI	6									E	E				E	E	
11	SMOBILIZZO	6												A	B	C	D	E

LEGENDA AREE DI LAVORO:	A	Area di lavoro A - Spiazzo Via Torino, Via T. Colonna, microarea giochi, 1^ parte Via Palmeri
	B	Area di lavoro B - 1^ parte Via T. Colonna, 2^ parte Via Palmeri
	C	Area di lavoro C - 2^ parte Via T. Colonna
	D	Area di lavoro D - Realizzazione fossi di guardia e pozzi drenanti a monte di Via Torino
	E	Area di lavoro E - Piantumazione scarpate