RIEPILOGO: Prev. 15/06/2020 — 15/06/2021 = 364 qq.

Giorni lavorativi Prev.236 gg

REGIONE SICILIANA
PROVINCIA DI PALERMO
COMUNE DI CALTAVUTURO

Lavori di riqualificazione via Riscossa:
tratto da via Mazzini a Via Mandrie

PROGETTO ESECUTIVO
2 ° STRALCIO

IIR.U.P.

Il Progettista e coordinatore di sicurezza
in fase di progettazione

(Geom. Giuseppe Granata)

Classe:
CAPITOLATI
Oggetto:
Cronoprogramma
DATA: SCALA: ELABORATO NUMERO

4.5

LAVORI INIZIO FINE GIORN| GIUGNO 2020 LUGLIO 2020 AGOSTO 2020 SETTEMBRE 2020 OTTOBRE 2020 NOVEMBRE 2020 DICEMBRE 2020 GENNAIO 2021 FEBBRAIO 2021 MARZO 2021 APRILE 2021 MAGGIO 2021
2 o b s b3 5 bs : s bo b ! s bs ! s be bo s bo b7 0 7 b b b . . be 2 o bs ] 3 bs . b
1.- Incantieramento - Area di lavor 15/06/2020 |18/06/2020 4
1.1.- [SQo1] - Dismissione di 15/06/2020 | 10/06/2020 5
1.2.- [SQo1] - Scavo del casso 15/06/2020 | 20/06/2020 5
1.3.- [SQo1] - Trasporto di ma 15/06/2020 | 24/06/2020 9
1.4.- [SQo1] - Rimozione di ri 18/06/2020 | 18/06/2020 1
1.5.- [SQo5] - Ripristino di a 18/06/2020 | 24/06/2020 7
1.6.- [SQo5] - Esecuzione di 24/06/2020 | 07/07/2020 15
1.7.- [SQo5] - Posa in opera d 07/07/2020 | 21/07/2020 15 : A a
1.8.- [SQo05] - Revisione pozz 21/07/2020 | 21/07/2020 1 BAp
1.9.- [SQ02] - Fornitura e pos 21/07/2020 | 23/07/2020 3 —Al-p3
1.10.- [SQo05] - Fornitura e p 23/07/2020 | 27/07/2020 5 E %’ %
1.11.- [SQo5] - Fornitura e p 27/07/2020 | 22/08/2020 24
1.12.- [SQo02] - Fornituraec 21/08/2020 | 22/08/2020 5 b2
2.- Incantieramento - Area di lavor 24/08/2020 | 27/08/2020 4
2.1.- [SQo1] - Dismissione di 27/08/2020 | 31/08/2020 5
2.2.- [SQo1] - Scavo del casso 41/08/2020 | 04/00/2020 5
2.3.- [SQo1] - Trasporto di ma 27/08/2020 | 04/00/2020 9
2.4.- [SQo1] - Rimozione di ri 04/00/2020 | 04/00/2020 " e
2.5.- [SQo5] - Ripristino di a 04/00/2020 | 10/00/2020 7 %
2.6.- [SQo5] - Esecuzione di 10/00/2020 | 20/00/2020 20 o
27.- [8Q05] - Posa in opera d 20/09/2020 | 23/10/2020 25 —————-=——-—=—
2.8.- [SQo05] - Revisione pozz 23/10/2020 | 24/10/2020 5 24
2.9.- [SQo02] - Fornitura e pos 24/10/2020 | 28/10/2020 5 L
2.10.- [SQo5] - Fornitura e p 28/10/2020 | 31/10/2020 4 oy
2.11.- [SQo5] - Fornitura e p 03/11/2020 | 17/12/2020 45
2.12.- [SQo2] - Fornitura e ¢ 17/12/2020 |10/12/2020 5 LS
3.- Incantieramento - Area di lavor 10/12/2020 | 22/12/2020 4 ez
3.1.- [SQo1] - Dismissione di 11/01/2021 |18/01/2021 5 %
3.2.- [SQo1] - Scavo del casso 18/01/2021 | 23/01/2021 5 %’
3.3 [SQo1] - Trasporto di ma 23/01/2021 |01/02/2021 9 %
3.4.- [SQo1] - Rimozione di ri 01/02/2021 | 01/02/2021 1
3.5.- [SQo5] - Ripristino di a 01/02/2021 | 07/02/2021 -
3.6.- [SQ05] - Esecuzione di 10/02/2021 | 05/03/2021 29
3.7.- [SQo5] - Posa in opera d 05/03/2021 | 04/04/2021 30
3.8.- [SQ05] - Revisione pozz 05/04/2021 | 07/04/2021 5
3.9.- [SQo02] - Fornitura e pos 08/04/2021 | 17/04/2021 9
3.10.- [SQo5] - Fornitura e p 18/04/2021 | 27/04/2021 9
3.11.- [SQo5] - Fornitura e p 03/04/2021 | 08/05/2021 35
3.12.- [SQo02] - Fornituraec 00/05/2021 | 15/05/2021 6
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